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ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.04 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Πίνακας Τροποποιήσεων 

	Α/Α
	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ
	ΣΥΝΤΑΞΗ
	ΕΓΚΡΙΣΗ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

	1
	../../2015
	2η έκδοση
	Υπεύθυνος 

ΕΔΙΑΔΙ - Π
	Υπεύθυνος Έγκρισης
	../../2015

	2
	../../2016
	3η έκδοση – Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
	Υπεύθυνος 
ΕΔΙΑΔΙ - Π
	Υπεύθυνος Έγκρισης 
	../…/2016

	
	
	
	
	
	


1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο καθορισμός των βημάτων που ακολουθούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξή τους. Ο τρόπος υλοποίησης των πράξεων (προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο/ ίδια μέσα) διαφοροποιεί και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Στόχος είναι η αποτελεσματική διοίκηση των Πράξεων, η αποδοτική διαχείριση τυχόν μεταβολών και κινδύνων και η διασφάλιση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που τις διέπουν.

Η ομάδα αποτελείται από διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται και ασκείται η διοίκηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων καθώς και η Πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου. Συγκεκριμένα για τη παρακολούθηση των Πράξεων, καθορίζονται και υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι ακόλουθες δραστηριότητες:

· Αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση της εκτελούμενης Πράξης

· Παρακολούθηση του συστήματος δεικτών της Πράξης

· Επικοινωνία με τη ΔΑ ή τον ΕΦ και Ορθή τήρηση του Φακέλου Πράξης

Επίσης περιλαμβάνει ενέργειες για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (για άυλες Δράσεις) ή την Επιτροπή Παραλαβής Έργου (σε περίπτωση τεχνικών έργων). 

2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο 

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε : 

· N. 4412/2016 (FEK 147A/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)

· Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»

· Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

· Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
· Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» ΜΟΝΟ ως προς τα άρθρα 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4412/16. 
· Για τις τεχνικές μελέτες και συναφείς υπηρεσίες: Ν. 3316/2005 άρθρο 13 παράγραφος 5 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (μόνο το αρ. 2Α, η παρ. 2 του αρ. 11 και μεταβατικά τα αρ. 39 και 40)
· YA 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

· Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

· Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, καθώς και το ΠΔ 171/89 για τα έργα των ΟΤΑ

· Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αρμόδιων Υπουργείων και Εγκύκλιοι Εφαρμογής

· Απόφαση Περιφερειάρχη υπ’ αριθμ. ................................. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας …..

3. Αρμοδιότητες – Εμπλεκόμενοι 
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Επίσης αρμόδιοι είναι τα μέλη των διατμηματικών ομάδων έργου και ιδιαίτερα ο Υπεύθυνος Έργου και οι οριζόμενοι επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή των μελετών αντίστοιχα. Την όλη διαδρομή των διαδικασιών παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων. 

Ειδικότερα ανάλογα με το είδος του έργου εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες :

· Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
· Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής εμβέλειας
· Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
· Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
· Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
· Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

· Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: α) Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής, β) Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, γ) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

· Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Τουρισμού

· Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας

4. Προβλεπόμενες διαδικασίες

	Κωδικός Διαδικασίας
	Τίτλος Διαδικασίας

	Δ.04-01
	Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος

	Δ.04-02
	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών/Τροποποίηση συμβάσεων – Διαχείριση κινδύνων

	Δ.04-03
	Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων

	Δ.04-04
	Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου
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